

Утверждаю:
 Директор МАОУ №5 «Гимназия»
 _____ В.Н. Подлиповская
 « ____ » октября 2016 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
МАОУ № 5 «ГИМНАЗИЯ» НА 2016-2020 ГОД
РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»
В РАМКАХ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ

№ п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные
2016-2017 гг.				
1.	Приказ о создании рабочей группы пилотного регионального проекта по финансовой грамотности	Подготовительный этап	октябрь 2016	Подлиповская В.Н.
2.	Разработка и утверждение дорожной карты	Подготовительный этап	октябрь 2016	Подлиповская В.Н., Николаева Е.П.
3.	Разработка программы курса «Моя финансовая грамотность»	Подготовительный этап	октябрь-ноябрь 2016	Николаева Е.П., творческая группа
4.	Подготовка материально-технической базы	Подготовительный этап	ноябрь-август	Подлиповская В.Н., Костюченко С.Н., Ненашева И.А.
5.	Повышение профессионального уровня педагогов через курсовую подготовку, семинары, конференции, вебинары, ВКС	Подготовительный этап	январь-март 2017	Евсеева О.А.
6.	Обеспечение дистанционного участия во Всероссийском проекте «Уроки финансовой грамотности», региональной олимпиаде по финансовой грамотности, участия в открытых занятиях со специалистами финансового сектора.	Этап реализации	февраль - май 2017	Подлиповская В.Н., Николаева Е.П., творческая группа
7.	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах Программы для всех участников образовательного процесса и других заинтересованных общественных структур	Этап реализации	май-июнь 2017	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Николаева Е.П.
8.	Проведение заседания методического совета по утверждению программы и нормативных документов по организации курса	Подготовительный этап	август 2017	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А.
9.	Корректировка программ урочной, внеурочной деятельности в рамках реализации программы развития гимназии на 2012-2020гг.	Подготовительный этап	август 2017	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А.
10.	Разработка программы мониторинга МАОУ № 5 «Гимназии» как	Подготовительный этап	ноябрь-май	Евсеева О.А. Башинская В.А

	региональной пилотной площадки	этап		Николаева Е.П.
11.	Развитие внешних связей с предприятиями, организациями, образовательными учреждениями региона.	Подготовительный этап	ноябрь-май	Подлиповская В.Н., Николаева Е.П., Матвеева Л.В.
12.	Разработка мониторинга уровня сформированности УУД по основам финансовой грамотности	Подготовительный этап	ноябрь-май	Евсеева О.А. Башинская В.А Николаева Е.П..
2017-2018 гг.				
13.	Обеспечение участия обучающихся в муниципальных, региональных научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, онлайн уроках в рамках Всероссийского проекта «Уроки финансовой грамотности», участия в открытых занятиях со специалистами финансового сектора, консультационных линиях по курсу «Финансовая грамотность»	Этап реализации	сентябрь - май	Подлиповская В.Н., Нажалкина Е.П., творческая группа
14.	Обеспечение участия родителей и педагогов в муниципальных, региональных олимпиадах, онлайн уроках в рамках Всероссийского проекта «Уроки финансовой грамотности», участия в открытых занятиях со специалистами финансового сектора, консультационных линиях по курсу «Финансовая грамотность»	Этап реализации	сентябрь - май	Подлиповская В.Н., Нажалкина Е.П., Родионова Э.Х., творческая группа
15.	Введение элективных курсов в рамках профильного обучения в 10-11кл.	Этап реализации	сентябрь - май	Мозоленко И.Ю., Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В.
16.	Организация научных сессий по математике и обществознанию в 10-11 кл. совместно с ФГБОУ «Уральским государственным экономическим университетом» по финансовой грамотности и экономике.	Этап реализации	сентябрь - май	Подлиповская В.Н., Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В., Капаева Т.Н.
17.	Проведение «Дней финансовой грамотности»	Этап реализации	сентябрь - май	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Нажалкина Е.П.
18.	Введение курса внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности в 4-х классах	Этап реализации	сентябрь - май	Евсеева О.А.
19.	Введение тем в курс обществознания и математике	Этап реализации	сентябрь - май	Евсеева О.А., учителя-предметники
20.	Сотрудничество с предприятиями, организациями, образовательными учреждениями региона.	Этап реализации	сентябрь - май	Подлиповская В.Н., Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В.
21.	Размещение информации о реализации программы на сайте школы	Этап реализации	сентябрь - май	Нажалкина Е.П., Евсеева О.А.,

				Пантя О.Ю.
18.	Мониторинговые исследования по развитию УУД учащихся	Аналитический этап	апрель - май 2018	Евсеева О.А. Башинская В.А Нажалкина Е.П..
19.	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах Программы для всех участников образовательного процесса и других заинтересованных общественных структур	Этап реализации	май-июнь 2018	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Нажалкина Е.П.
20.	Формирование портфеля ИОД	Аналитический этап	апрель-май 2018	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Матвеева Л.В.
2018-2020 гг.				
21.	Разработка методических рекомендаций по ведению курса «Финансовая грамотность»	Этап реализации	сентябрь-январь	Евсеева О.А.
22.	Организация элективных курсов в рамках профильного обучения в 10-11кл.	Этап реализации	сентябрь-май	Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В.
23.	Организация научных сессий по математике и обществознанию в 10-11 кл. совместно с ФГБОУ «Уральским государственным экономическим университетом» по финансовой грамотности и экономике.	Этап реализации	сентябрь-май	Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В., Капаева Т.Н.
24.	Проведение недели финансовой грамотности	Этап реализации	апрель 2018	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Нажалкина Е.П.
25.	Введение курса внеурочной деятельности по основам финансовой грамотности в 4-5-х классах	Этап реализации	сентябрь-май	Евсеева О.А.
26.	Сотрудничество с предприятиями, организациями, образовательными учреждениями региона.	Этап реализации	сентябрь-май	Подлиповская В.Н., Нажалкина Е.П., Матвеева Л.В.
27.	Участие научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах, онлайн уроках в рамках Всероссийского проекта «Уроки финансовой грамотности», участия в открытых занятиях со специалистами финансового сектора, консультационных линиях по курсу «Финансовая грамотность»	Этап реализации	сентябрь-май	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Нажалкина Е.П. Матвеева Л.В.
28.	Обобщение опыта. Выступление педагогов с обобщением опыта по данному проекту на сайте школы, проведение открытых уроков, занятий.	Этап реализации	январь-май	Учителя истории и СПД, учителя математики, географии

29.	Мониторинговые исследования по развитию УУД учащихся	Аналитический этап	апрель - май	Евсеева О.А. Башинская В.А Нажалкина Е.П..
30.	Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах Программы для всех участников образовательного процесса и других заинтересованных общественных структур	Этап реализации	май - сентябрь	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Нажалкина Е.П.
31.	Формирование портфеля ИОД	Аналитический этап	апрель-май	Подлиповская В.Н., Евсеева О.А., Матвеева Л.В.